

Отчёт о ходе строительства

Строительство ЖК "Октябрьский"

Отчётная дата: 28.08.2026

Версия: 5

Сформирован: 30.08.2026

Сводка руководителя

Общий прогресс

50%

на 28.08.2026

Освоение бюджета

44%

4 400 000 000 Р оплачено

Открытые проблемы

1


критичных нет

Открытые предписания


11

требуют контроля

Ключевые индикаторы



Ресурсы на площадке



Фокус руководителя

- Критических проблем нет
- Открытые предписания: 11
- Остаток бюджета: 56.0%

А — Информация об объекте

Наименование

Строительство ЖК "Октябрьский"

Адрес

г. Приморск ул. Ленина 44

Заказчик

ООО "Заказчик"

Технический заказчик

ООО "Технический заказчик"

Генподрядчик

ООО "Генеральный подрядчик"

Генеральный проектировщик

ООО "Проектный институт"

Начало

11.11.2011

Завершение

11.11.2021

Бюджет, Р


10 000 000 000

Стадия проекта

РД

Разрешение на строительство

№ 000000000001 от 01.01.2026



Структура бюджета


Стоимость по договору ГП, ₽

10 000 000 000

Оплачено ГП, ₽

4 400 000 000

В — Разработка РД




Г — Выполняемые работы за отчётный период

Подрядчик	Раздел	Выполненные работы	Выполнение, %
ООО "Подрядчик"	Монолитные работы	Монолитные работы	30

Д — График работ за отчётный период

№	Наименование работ	Начало	Завершение	Отставание, дни	Выполнение на 28.08.2026, %	Прирост за неделю, %
1	Монолитные работы	10.08.2026	13.08.2026	22	30	5
1.1	Устройство полов	10.08.2026	12.08.2026	11	70	40

Е — Предписания



Выдано всего

22


Устранено всего

11

Открыто

11

Ж — Привлечённые ресурсы



55

ИТР



22

Рабочие



3

Техника

3 — Проблематика

Проблема	Статус	Мероприятия	Ответственный	Срок	Устранено
Бракованная партия саморезов	Под контролем	Заказать новые саморезы	Иванов И.И.	25.08.2026	28.08.2026



Монолитные работы

Дата съёмки: 13.08.2026