

# Отчёт о ходе строительства

## Строительство ЖК "Октябрьский"

Отчётная дата: 28.08.2026

Версия: 5

Сформирован: 30.08.2026

---

# Сводка руководителя

Общий прогресс

50%

на 28.08.2026

Освоение бюджета

44%

4 400 000 000 Р оплачено

Открытые проблемы

1


критичных нет

Открытые предписания


11

требуют контроля

## Ключевые индикаторы



## Ресурсы на площадке



## Фокус руководителя

- Критических проблем нет
- Открытые предписания: 11
- Остаток бюджета: 56.0%

## А — Информация об объекте

---

Наименование

**Строительство ЖК "Октябрьский"**

Адрес

**г. Приморск ул. Ленина 44**

Заказчик

**ООО "Заказчик"**

Технический заказчик

**ООО "Технический заказчик"**

Генподрядчик

**ООО "Генеральный подрядчик"**

Генеральный проектировщик

**ООО "Проектный институт"**

Начало

**11.11.2011**

Завершение

**11.11.2021**

Бюджет, Р


**10 000 000 000**

Стадия проекта

**РД**

Разрешение на строительство

**№ 000000000001 от 01.01.2026**



### Структура бюджета

Стоимость по договору ГП, Р

**10 000 000 000**

Оплачено ГП, Р

**4 400 000 000**

# В — Разработка РД

220


томов РД всего

Передано заказчику




110

На проверке



22

Выдано ВПР




98

В разработке



110

С замечаниями



12

## Г — Выполняемые работы за отчётный период

---


| Подрядчик       | Раздел            | Выполненные работы | Выполнение, % |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| ООО "Подрядчик" | Монолитные работы | Монолитные работы  | 30            |

## Д — График работ за отчётный период

| №   | Наименование работ | Начало     | Завершение | Отставание,<br>дни | Выполнение на<br>28.08.2026, % | Прирост за<br>неделю, % |
|-----|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1   | Монолитные работы  | 10.08.2026 | 13.08.2026 | 22                 | 30                             | 5                       |
| 1.1 | Устройство полов   | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 11                 | 70                             | 40                      |

## Е — Предписания

---



Выдано всего

**22**

Устранено всего

**11**


Открыто

**11**



## Ж — Привлечённые ресурсы

---



**55**

ИТР



**22**

Рабочие



**3**

Техника

### 3 — Проблематика

---

| Проблема                     | Статус        | Мероприятия             | Ответственный | Срок       | Устранено  |
|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Бракованная партия саморезов | Под контролем | Заказать новые саморезы | Иванов И.И.   | 25.08.2026 | 28.08.2026 |



**Монолитные работы**

Дата съёмки: 13.08.2026